

แผนพัฒนาขีดความสามารถงานเชื่อมโลหะ อร. ประจำปีงบประมาณ 67

เดือน	รายละเอียด
พ.ย.66	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1
พ.ย.66 – มี.ค.67	จัดทำ WPS-PQR
พ.ย.66 – ธ.ค.66	จัดทำคู่มือตรวจสอบเครื่องเชื่อม
ม.ค.67	ตรวจสอบเครื่องเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อม อจปร.อร.
ก.พ.67	ตรวจสอบเครื่องเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อม อธบ.อร.
มี.ค.67	ตรวจสอบเครื่องเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อม อรม.อร.
เม.ย.67	ตรวจสอบเครื่องเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อม กรง.รฐท.สส.
พ.ค.67	การตรวจสอบ NDT/ทดสอบชิ้นงานเชื่อม และสรุปผล
มิ.ย.67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรยายผลการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมและการตรวจสอบแนวเชื่อมเบื้องต้น</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 รายงานผลและประเมินผล</li> </ul>



