



ข้อ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กำหนดเวลา		พ.ศ.๒๕๖๐		พ.ศ.๒๕๖๑								หมายเหตุ		
					เริ่ม	เสร็จ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๓	การดำเนินการคัดเลือก Best Practice ๓.๑ หน่วยต่าง ๆ ใน อรม.อร.จัดทำ Best Practice ทุกแผนก/โรงงาน ๓.๒ นขต.อรม.อร. และ นขต.บก.อรม.อร. คัดเลือก Best Practice เพื่อเสนอรับรางวัลการจัดการความรู้ของ อร.	นขต.อรม.อร. และ นขต.บก.อรม.อร. นขต.อรม.อร. และ นขต.บก.อรม.อร.	จำนวน BP	แผนก/โรงงาน ละ ๑ BP	๑ ต.ค.๖๐	๒๓ ก.พ.๖๑	████████████████████												
					๑ มี.ค.๖๑	๗ มี.ค.๖๑													
๔	รับการตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา การดำเนินการ KM ของคณะอนุกรรมการฯ (Site Visit)	คณะกรรมการฯ นขต.อรม.อร. และ นขต.บก.อรม.อร.	จำนวนครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ก.พ.๖๑	๑๕ ก.พ.๖๑					██								รอกำหนดการจากคณะอนุกรรมการฯ
๕	ร่วมจัดแสดงผลงาน Best Practice และการมอบรางวัลของ อร. ในงานวันจัดการความรู้ของ อร.	คณะกรรมการฯ นขต.อรม.อร. และ นขต.บก.อรม.อร.	จำนวน BP	๑ BP	๒ เม.ย.๖๑	๓๐ เม.ย.๖๑						██							รอกำหนดการจากคณะอนุกรรมการฯ

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. 
 (พิเชษฐ อีระเดชะชาติ)
 ผอ.กพ.อรม.อร.

กรรมการและเลขานุการการจัดการความรู้ของ อรม.อร.

 ม.ค.๖๑

ผนวก ข

แผนการใช้งบประมาณการจัดการความรู้ (KM) ของ อรม.อร. ประจำปี ๖๑


ที่	รายการ	หน่วยดำเนินการ	วงเงิน (บาท)
1	ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ อรม.อร.	คณะกรรมการฯ	1,200
2	การจัดทำเอกสาร Best Practice ส่งเข้าประกวดรับรางวัลการจัดการความรู้ของ อร.	นขต.อรม.อร.	9,100
		รวมเงิน	10,300

ตรวจถูกต้อง
น.อ. 

(พิเศษฐ ธีระเดชชาติ)

ผอ.กพ.อรม.อร.

การและเลขานุการการจัดการความรู้ของ อรม.อร

 ม.ค.๖๑